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PAYS DE
SAINT GILLES
CROIX DE VIE
AGGLOMERATION

RELEVE DE LA DECISION N° 2023 02 25
Prise par le Bureau de la Communauté d’Agglomération
Lors de sa réunion du 9 février 2023
(en application de la délibération du Conseil Communautaire
en date du 30 juillet 2020 portant délégation de compétence au Bureau)

L'an deux mille vingt-trois, le 9 février, le Bureau du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération,
ddment convoqué le 2 février, s'est réuni au siége de la Communauté d’Agglomération, & Givrand, sous
la présidence de Monsieur Frangois BLANCHET.

Présents : Frangois BLANCHET, Isabelle TESSIER, Kathia VIEL, Thierry FAVREAU, Yann THOMAS,
Frédéric FOUQUET, Philippe MOREAU, Hervé BESSONNET, Laurent DURANTEAU, Lucien PRINCE,
Dominique MALARY.

Excusés : Jean SOYER, André COQUELIN, Isabelle DURANTEAU.

Participait également sans voix délibérative : Nathalie PONCET (en remplacement de Jean
SOYER).

Approbation d’un avenant au marché de maitrise d’ceuvre du perré de Saint Gilles Croix
de Vie

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération, dans le cadre de sa compétence « défense contre
la mer », étudie le confortement et la réfection des ouvrages hydrauliques de protection contre I'érosion.

Depuis 2018, 'Agglomération méne des missions d’auscultation et de suivis approfondis sur la structure
du perré de Saint Gilles Croix de Vie. Les premiers résultats ont permis de mettre en avant certaines
fragilités sur les fondations qui ont mené I'Agglomération a diligenter une étude DIAG/APS pour le
confortement de I'ouvrage.

En 2020, une mission PRO de maitrise d'ceuvre est inscrite dans I'avenant du PAPI sous I'action 7.14,
pour poursuivre I'étude DIAG/APS et finaliser un projet de confortement complet de I'ouvrage.

Aprés mise en concurrence, un marché de maitrise d'ceuvre pour le confortement du perré de la Grande
Plage a été conclu le 29 octobre 2021 avec le bureau d'études GEOLITHE selon les montants suivants :
- tranche ferme : Etudes de projet: 21 770 € HT,
- tranche optionnelle 1 : Etudes géotechniques : 6 390 € HT,
- tranche optionnelle 2 : Assistance pour 'information aux usagers : 5 970 € HT,
- tranche optionnelle 3 : ACT, VISA, DET, AOR, OPC : 85 480,00 € HT.
Soit un total de 119 610 € HT toutes tranches comprises.

Afin de permettre 8 GEOLITHE de mener au mieux sa mission de maitrise d'ceuvre, les tranches
optionnelles ont été affermies.

GEOLITHE préconise en phase « Etudes de projet » la mise en place d'un second rideau de
palplanches pour renforcer le rideau actuel en mauvais état.

Afin de calibrer au mieux cette opération, il est nécessaire de mener des investigations géotechniques
complémentaires a celles menées au stade APS.

Ces prestations n'ont pas été prévues par GEOLITHE dans son offre, dans la tranche optionnelle 1
« études géotechniques » d'un montant de 6 390 € HT en considérant que les études menées lors de
la phase APS seraient suffisantes pour produire un projet tel que prévu au stade APS.
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Ces investigations complémentaires sont chiffrées & hauteur de 53 120 € HT.

Contrairement & ce qu'il apparaissait dans la proposition d'investigations complémentaires soumise par
GEOLITHE, les prestations chiffrées dans la tranche optionnelle 1 « études géotechniques » a hauteur
de 6 390 € HT qui ne constituaient pas des reconnaissances géotechniques en tant que telles puisque
le diagnostic établi par ARCADIS n’en préconisait pas, mais, selon le titulaire, le « cot de lingénierie
associée a ces études », demeure nécessaire a la bonne réalisation de la mission de maitrise d’ceuvre.

Il est donc nécessaire d'établir un avenant au marché public de maitrise d’ceuvre pour cette tranche
optionnelle de 53 120 € HT et non de 46 730 € HT comme présenté en Bureau Communautaire du
27 octobre 2022.

Pour information, 'action 7.14 du PAPI « Etude sur le confortement & moyen et long terme du perré de
la Grande Plage de Saint Gilles Croix de Vie » prévoit une enveloppe de 70 000 € HT subventionnée a
80 %. Cette enveloppe prévoit I'étude PRO de maitrise d’ceuvre ainsi que I'étude geotechnique.

La tranche ferme PRO étant établie & 21170 € HT, la quasi-totalité de I'étude géotechnique
complémentaire (soit 48 830 €) pourra s'inscrire dans cette enveloppe et étre ainsi subventionnée a
80 % dans le cadre de cette action PAPI.

Le Bureau Communautaire,

Dament convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.5216-
1 et suivants,

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L.2194-1 et suivants et R.2194-
1,

Vu le BP 2022,

Vu la délibération n° 2020-4-02 en date du 30 juillet 2020 portant définition des délégations d'une
partie des attributions du Conseil communautaire au Bureau et au Président,

Vu la décision du Bureau Communautaire n° 2021 08 04 du 14 octobre 2021 portant attribution
du marché 2021-087 de maitrise d’ceuvre pour le confortement du perré de la Grande Plage de
Saint Gilles Croix de Vie,

Vu le marché 2021-087 Maitrise d’ceuvre pour le confortement du perré de la Grande Plage de
Saint Gilles Croix de Vie,

Vu le rapport,

Apreés en avoir délibéré a I'unanimité,

DECIDE:

Article 1 : de retirer la décision n° 2022- 08-12 prise le 27 octobre 2022 portant approbation d'un
avenant n° 1 au marché n° 2021-087 ;

Article 2 : d'approuver la conclusion d’un avenant n° 1 au marché public 2021-087 de maitrise

d’ceuvre pour le confortement du perré de la Grande Plage de Saint Gilles Croix de Vie, d’un
montant de 53 120 €HT sur la tranche optionnelle 1 « études géotechniques » ;
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Article 3 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant, a signer I'avenant n° 1
correspondant.

Fait et délibéré,

Les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour copie conforme,

Givrand, le 14 février 2023

Certifié exécutoire par le Président compte tenu : Le Présidéent,
- de la transmission au contréle de légalité le: | 7 7 777)
- de la publication sur le site
www.payssaintailles.frle: 1 0 [ 77"

La présente décision peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de
2 mois a compter de sa publication ou de sa notification. Cette juridiction peut étre saisie par voie postale ou par le
biais de I'application « Télérecours citoyens » accessible a partir du site : www.telerecours.fr.
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