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PAYS DE
SAINT GILLES
CROIX DE VIE
AGGLOMERATION

DECISION DU PRESIDENT N° 2023-117

AVENANTS 1 AUX MARCHES DE TRAVAUX N°2022-050, 2022-051 ET 2022-052 POUR
L’EXTENSION ET LA REHABILITATION DE LA MAISON DU MEUNIER

Le Président du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-9,L.5211-10 et L5216-
1 et suivants,

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2194-1 4°, L..2194-1 6°, R2194-6 2°
et R.2194-8 °,

Vu la délibération n°2020-4-02 du 30 juillet 2020 portant définition des délégations d'une partie des
attributions du Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu les décisions du Président n°2022-1047 en date du 04 aot 2022, n°2022-1135 du 24 aodt 2022,
n°2022-1350 du 18 octobre 2022, et n°2022-1391 du 17 novembre 2022 attribuant les marchés de
travaux pour I'extension et la réhabilitation de la maison du Meunier, n°2022-050 « Lot 1 : Gros-ceuvre »,
n°2020-051 « Lot 2 :Ossature — Panneaux sandwich — Plafonds — Isolation - Menuiseries extérieures
alu — Préau bois » et n°2022-052 « Lot 3 : Revétements de sols »,

Vu les marchés de travaux n°2022-050 « Lot 1 : Gros-ceuvre » notifié le 01 décembre 2022 a I'entreprise
Maurice LEROY et Fils, n°2020-051 « Lot 2 : Ossature — Panneaux sandwich — Plafonds — Isolation -
Menuiseries extérieures alu — Préau bois » notifié le 03 novembre 2022 a I'entreprise ESQUI'S
Agencement, et n°2022-052 « Lot 3 : Revétements de sols » notifié le 29 aolt 2022 a la société SYRAS,
Considérant que dans le cadre du chantier d’extension et de réhabilitation de la Maison du Meunier,
des modifications doivent étre apportées aux lot n°1 et 2, relatives aux travaux en plus et moins-value
décrits ci-dessous,

Considérant, que le Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération a été informé le 1° février 2023
de la cession du fond artisanal de la société SYRAS, rue du Moulin Neuf — Zone artisanal — 85300 Le
Perrier, représenté par M. Ronan SYRAS en sa qualité de gérant, et titulaire du marché n°2022-052
« Lot 3 : Revétements de sols », a la société AUGEREAU Carrelages, 23 rue des Mauges — ZA les
Epis, 85250 SAINT FULGENT, représenté par M. Alexandre PAGE, avec prise d'effet a compter du 06
janvier 2023, il convient d'établir un avenant de transfert de ce marché public au bénéfice de I'entreprise
AUGEREAU Carrelages,

Vu les projets d’avenants n°1 aux marchés publics n°2022-050, 2022-051 et 2022-052,

Vu la délibération n°2022-08-16 du 08 décembre 2022 autorisant I'engagement des dépenses
d’investissement préalablement au vote du budget 2023,

DECIDE :

Article 1 : d'approuver la passation des avenants n°1 aux marchés de travaux pour I'extension et la
réhabilitation de la Maison du Meunier n°2022-050 « Lot 1 : Gros-ceuvre » et n°2020-051 « Lot 2 :
Ossature — Panneaux sandwich — Plafonds — Isolation - Menuiseries extérieures alu — Préau bois »
comme suit :
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Loff Titulaire

Objet avenant 1

Montant
marché HT

Montant HT
avenant

% de
variation
par rapport
au marché
initial

Montant
marché HT

Maurice
1| LEROY et
Fils

Travaux en moins et plus-
value : Suppression des
fondations en béton armé,
d'un soubassement en
aggloméré, et réduction de la
surface de décaissement et de
nivellement du terrain.

Pose de longrines béton sur
plot, mise en ceuvre d'un
acrotére béton avec enduit
extérieur et fourniture et pose
d'un drain en pied de mur
raccordé a I'existant.

1276235 €

-1103.72 €

-8.65% 11 658.63 €

2 ESQUI'S
Agencement

Travaux en moins et plus-
value : Suppression de la
dépose d'une baie vitrée et
des travaux relatifs a
I'habillage et la réalisation des
modénatures intérieures
consécutives a cette non
dépose.

Remplacement des doubles
vitrages de la baie existante
conservée, et fourniture et
pose d'une trappe de visite
d'accés aux combles.

14 399.19 €

58.00 € 0.40% 1445719 €

Article 2 : d’approuver la passation de I'avenant 1 de transfert au marché public n°2022-052 « Lot 3 :

Revétements de sols », sans incidence financiére.

Article 3 : de signer les avenants n°1 d’'un montant de — 1 103.72 € HT au marché n°2022-050 « Lot 1
: Gros-ceuvre », de + 58.00 € HT au n°2020-051 « Lot 2 : Ossature — Panneaux sandwich — Plafonds —
Isolation - Menuiseries extérieures alu — Préau bois », et 'avenant de transfert au marché n°2022-053
« Lot 3 : Revétements de sols », ainsi que 'ensemble des piéces s'y rapportant.

Article 4 : de dire que la présente décision sera communiquée pour information au Conseil
Communautaire lors de sa prochaine réunion.

Certifié exécutoire par le Président compte tenu :

- de la transmission au controle de légalité le : 1 4 FEY, 2073

- del'affichage le :
- de la

publication sur le

site

www.payssaintgilles.frle : 1 !} FEV 2023

Givrand, le 09 février 2023

signeé élebtenRledgichent,
Frangois Blanchet
Date de signature : 14/02/2023

Qualité : Président du Pays de Saint
Gilles Agglomération
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Frangois BLANCHET

La présente décision peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 2
mois a compter de sa publication ou de sa notification. Cette juridiction peut étre saisie par voie postale ou par le
biais de I'application « Télérecours citoyens » accessible a partir du site : www.telerecours.fr.

Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération

ZAE du Soleil Levant
CS 63669 - Givrand

85806 Saint Gilles Croix de Vie Cedex

Téléphone 02 5155 55 55
Courriel accueil@payssaintgilles.fr

payssaintgilles.fr an




