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PAYS DE
SAINT GILLES
GROIK BE VI

RELEVE DE LA DECISION N° 2021 09 05
Prise par le Bureau de la Communauté de Communes
Lors de sa réunion du 25 novembre 2021
(en application de la délibération du Conseil Communautaire
en date du 30 juillet 2020 portant délégation de compétence au Bureau)

COMMUNAUTE OE COMMUNES

L'an deux mille vingt et un, le 25 novembre, le Bureau de la Communauté de Communes du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie, diment convoqué le 18 novembre, s'est réuni au siege de la Communauté de
Communes, a Givrand, sous la présidence de Monsieur Frangois BLANCHET.

Bureau composé de 13 membres.

Présents : Frangois BLANCHET, Isabelle TESSIER, André COQUELIN, Kathia VIEL, Lucien PRINCE,
Philippe MOREAU, Isabelle DURANTEAU, Yann THOMAS, Jean SOYER, Hervé BESSONNET,
Frédéric FOUQUET, Dominique MALARY, Laurent DURANTEAU.

Assistait également : Jean CANTIN.

Approbation d’avenants aux marchés de travaux de réaménagement du rez-de-
chaussée et des étages du Centre Technique Intercommunal (CTI)

Dans le cadre des travaux relatifs au réaménagement du rez-de-chaussée et de 'aménagement de
I'étage du Centre Technique Intercommunal et afin de réaliser des adaptations rendues nécessaires a
la bonne réalisation de I'ouvrage, des modifications doivent étre apportées a trois lots.

Ces madifications concernent la réalisation de travaux en plus-value d’'un montant global de + 315.55 €
HT, selon le détail suivant :
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.s‘eches GUIGNE 25499.00 € | renforcement de l'isolation sur 731.25€ | 26 230.25 € 2.87 %
le pignon sud
Travaux en moins-value pour
7 suppression de la fourniture et
oo la pose de revétement PVC
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Le montant total des marchés de bases passerait ainsi de 237 581.73 € HT a 237 897.28 € HT, soit une
augmentation de 0.13% des marchés de bases.

Il est proposé d’approuver la passation des avenants en résultant.

Le Bureau Communautaire,
Dament convoqué,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5214-1 et suivants,
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L.2194-1 2°, L.2194-1 5°, L..2194-
16° R.2194-2 et R.2194-8,
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Vu la décision du Bureau Communautaire n°2021-04-03 en date du 22 avril 2021 attribuant
I’ensemble des lots pour les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée et des étages du
Centre Technique Intercommunal, hormis le lot 4 déclaré sans suite pour infructuosité en raison
d’une absence d’offre, et autorisant le Président a signer les marchés correspondants,

Vu la décision du Président n°2020-390 du 28 juin 2021 attribuant le lot 4 « Menuiseries
intérieures » du marché de travaux pour le réaménagement du rez-de-chaussée et des étages
du Centre Technique Intercommunal, a la société LOUE,

Vu les marchés n°2021-020 « Lot 4 Menuiseries intérieures » signé le 07 juillet 2021, avec la
société LOUE, n°2021-021 « Lot 5 : Cloisons séches » signé le 04 mai 2021 avec l’entrepnse
GUIGNE et n°2021-023 « Lot 7 : Revétements de sols souples » signé le 04 mai dernier avec la
société ABC Revétements,

Vu les crédits inscrits au Budget Principal 2021, a I'opération 111 Nouveau siége administratif,
Vu le rapport,

Aprés en avoir délibéré a 'unanimité,

DECIDE :

Article 1 : d’approuver la passation d’un avenant n°1 d’un montant de 2 613.80 € HT au lot 4
« Menuiseries intérieures » du marché de travaux pour 'aménagement du rez-de-chaussée et de
I’étage du Centre Technique Intercommunal conclu avec la société LOUE, représentant + 5.40%
du marché de base ;

Article 2: d'approuver la passation d’un avenant n°1 d’un montant de 731.25 € HT au lot 5
« Cloisons seches » du marché de travaux pour 'aménagement du rez-de-chaussée et de I’étage

du Centre Technique Intercommunal conclu avec 'entreprise GUIGNE, représentant 2.87 % du
marché de base ;

Article 3 : d’approuver la passation d’un avenant n°1 d’un montant de -3 029.50 € HT au lot 7
« Revétements de sols souples » du marché de travaux pour 'aménagement du rez-de-chaussée

et de I'étage du Centre Technique Intercommunal conclu avec ABC Revétements, représentant
-17.27% du marché de base ;

Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant a signer les avenants n°1 aux
lots 4, 5 et 7 du marché de travaux pour I'aménagement du rez-de-chaussée et de I'étage du
Centre Technique Intercommunal tels que décrits au rapport.

Fait et délibéré,

Les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour copie conforme,

Giv/rand, le 30 novembre 2021

Certifié exécutoire par le Président compte tenu Le Président,

- de la transmission au contréle de légalité le : 01 DEC. 20

- de laffichage le: () 1 DEC. 2021

- de la publication sur
www.payssaintgilles.frie : ) 1 DEC Z[]Z]

rancois BLANCHET

La présente décision peut faire I'objet d’'un recours devant e Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de
2 mois a compter de sa publication ou de sa notification. Cette juridiction peut étre saisie par voie postale ou par le
biais de I'application « Télérecours citoyens » accessible a partir du site : www.telerecours.fr.
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