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PAYS DE
SAINT GILLES
CROIX DE VIE
AGGLOMERATION

RELEVE DE LA DECISION N° 2023 08 20
Prise par le Bureau de la Communauté d’Agglomération
Lors de sa réunion du 26 octobre 2023
(en application de la délibération du Conseil Communautaire
en date du 30 juillet 2020 portant délégation de compétence au Bureau)

L'an deux mille vingt-trois, le 26 octobre, le Bureau du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération,
diment convoqué le 19 octobre, s'est réuni au siége de la Communauté d'Agglomération, a Givrand,
sous la présidence de Monsieur Frangois BLANCHET.

Présents : Frangois BLANCHET, Isabelle TESSIER, André COQUELIN, Kathia VIEL, Thierry
FAVREAU, Isabelle DURANTEAU, Yann THOMAS, Frédéric FOUQUET, Jean SOYER, Philippe
MOREAU, Dominique SIONNEAU (en remplacement d’Hervé BESSONNET), Laurent DURANTEAU,
Lucien PRINCE, Dominique MALARY.

Excusés : Hervé BESSONNET, Lucien PRINCE.

Avenant n° 1 au marché 2020-34 travaux de réalisation, de réparation, de
renouvellement et de réhabilitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales
- Lot n°2 : travaux de réhabilitation des réseaux par chemisage

Un accord-cadre de « travaux de réalisation, de réparation, de renouvellement et de réhabilitation des
réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales - Lot n° 2: travaux de réhabilitation des réseaux par
chemisage » référencé 2020 034 ayant pour seuil minimum annuel 100 000 € HT et pour seuil maximum
annuel 400 000 € HT a été conclu le 4 juin 2020 avec la société ATLANTIQUE REHABILITATION.

Cet accord-cadre arrivant a terme le 31 décembre 2023, il est proposé de le prolonger par avenant pour
une durée de 3 mois, afin de pouvoir disposer du temps nécessaire pour pouvoir élaborer le dossier de
consultation des entreprises, et mener a bien la procédure de remise en concurrence.

Au regard des commandes & passer au cours des prochains mois, il est proposé en outre de réévaluer
le seuil maximum de la derniére période de I'accord cadre a 600 000 € HT.

Le Bureau Communautaire,

Ddament convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-10 et L. 5216-
1 et suivants,

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L2120-1 2°, L2123-1 1°, R2123-
1 1°, R2123-1 a R2123-7, L2194-1, R2194-7 et R2194-8,

Vu les arrétés de M. le Préfet de la Vendée n° 2021 DRCTAJ 672 et 673 du 15 décembre 2021
portant respectivement modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie et transformation de la Communauté de Communes en Communauté
d’Agglomération,

Vu la délibération n° 2020 4 02 du 30 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire
au Bureau Communautaire et au Président,

Vu la décision du Bureau Communautaire n° 2020 02 18 du 13 février 2020 portant autorisation
de lancement d'une consultation pour la passation d’'un accord-cadre de travaux
d’assainissement,

Vu la décision du Président n° 2020-081 d’attribution de I’'accord-cadre du 29 mai 2020,

Vu le marché n° 2020-034,

Vu le projet d’avenant n° 1 au marché 2020-034,

Vu le rappornt,
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Considérant que I'accord-cadre actuel doit étre prolongé afin de pouvoir mener a bien une
procédure de remise en concurrence dans de bonnes conditions,
Aprés en avoir délibéré a 'unanimité,

DECIDE :

Article 1 : d’approuver la passation d’un avenant n° 1 au marché n° 2020-034 travaux de
réalisation, de réparation, de renouvellement et de réhabilitation des réseaux d’eaux usées et
d’eaux pluviales - Lot n° 2: travaux de réhabilitation des réseaux par chemisage ;

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président a signer I'avenant n° 1 correspondant et & prendre
tout acte d’exécution de la présente décision.

Fait et délibéré,

Les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour copie conforme,
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Certifié exécutoire par le Président compte tenu : Le Président; \’;’3
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de
2 mois & compter de sa publication ou de sa notification. Cette juridiction peut étre saisie par voie postale ou parle
biais de I'application « Télérecours citoyens » accessible & partir du site : www.telerecours.fr.
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