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PAYS DE

SAINT GILLES .
ROIX DE VIE DECISION DU PRESIDENT N° 2026-278

AGGLOMERATION

AVENANT N°1 AU MARCHE PUBLIC N°253802 « REAMENAGEMENT DE LOCAUX COMMERCIAUX
LOT 2 DEMOLITION DALLAGE INTERIEUR — VRD PARKING »

Le Président du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-9, L.5211-10 et
L.5216-1 et suivants,

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L2194-1 et L2194-2, et R2194-2 a
R2194-4 et R2194-7 4 R2194-8,

Vu la délibération n°2026-03-08 du 9 avril 2026 portant délégation d’'une partie des attributions du
Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu le marché public n°253802 « Réaménagement de locaux commerciaux - Lot 02 « Démolition dallage
intérieur — VRD Parking » conclu avec la société CTCV sous la forme d’un marché ordinaire d'une durée
de 12 mois pour un montant total de 10 358.00 € HT,

Vu les crédits inscrits au Budget 2026,

Vu le projet d’avenant N°1,

Considérant la nécessité d’apporter des modifications ayant pour objet de realiser de saignées (+1
250.00€ HT), de passer des tuyaux d’évacuation EU et de gaines dans les saignées (+98.00€ HT) et
de reboucher les saignées (325.00€ HT) pour linstallation d’'un deuxiéme bac. Considérant qu'au regard
des conditions du chantier, le SPS et le MOA n'ont pas jugé nécessaire de mettre en ceuvre les
installations de chantier telles que prévues initialement, ni de réaliser le constat d’huissier d'un montant
de 550 €.

Egalement de retirer les prestations d'installations de chantier spécifiques ouvriers et employées du

salon du chantier (-2 650.00€ HT).

DECIDE :

Article 1 : d'approuver la passation d’'un avenant n°1 au marché public n°253802 « Réaménagement
de locaux commerciaux — lot 02 « Démolition dallage intérieur — VRD Parking », ayant pour objet
d’ajouter les prestations de réalisation de saignées (+1250.00€ HT), de passage de tuyaux d'évacuation
EU et de gaines dans les saignées (+98.00€ HT) et de rebouchage des saignées (325.00€ HT), de
retirer les prestations d’installations de chantier spécifiques ouvriers et employées du salon du chantier
(-2 650.00€ HT), ayant une incidence financiére de — 550.00 € HT soit une diminution de 5.31% du

marché de base.

Article 2 : de signer Favenant n°1 au marché public n°253802 correspondant et Fensemble des piéces
s'y rapportant ,
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Atticle_3: de préciser que la présente décision sera fransmise pour information au Conseil
Communautaire.

Givrand, le 27 juillet 2026

Le Président,
Certifié exécutoire par le Président compte tenu :
- de la transmission au contréle de légalité le : 0 4 SEP. 2026
- de la publication sur le site
www.payssaintgilles.frle : U A SEP 2“25

La présente décision peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de
2 mois 4 compfer de sa publication ou de sa nofification. Cefte juridiction peut étre saisie par voie postale ou par le
biais de I'application « Télérecours ciloyens » accessible a parltir du site : www.telerecours.fr.
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